



I.I.S.S. Alfano da Termoli



Al MIUR
Autorità di Gestione PON FESR

Agli atti della scuola

Oggetto: Richiesta di proroga progetto “10.8.1B1 – FERSPON- MO – 2018- 1” – “**L’aula di fisica Liceo scientifico**”.

CUP: B37D18000240006

Il Dirigente

PRESO ATTO che l’Istituto Alfano è stato autorizzato con la nota AOODGEFID/9870 del 20.04.2018 dalla Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del Miur all’attuazione del progetto “10.8.1B1 – FERSPON- MO – 2018- 1” - “**L’aula di fisica Liceo scientifico**”, per un importo complessivo di € **25.000,00**;

CONSIDERATO che si è data priorità ai Pon FSE rivolti ai alunni;

CONSIDERATO che tutte le attività previste dal Progetto non potranno essere concluse entro la data di scadenza perentoria del 28/02/2019, per i motivi sopra esplicitati e non imputabili ad inadempimenti della Istituzione Scolastica;

C H I E D E

la proroga per la conclusione del progetto di almeno 50 (cinquanta) giorni rispetto alla data del 28.02.2019, al fine di realizzare il progetto citato in oggetto.

In attesa di un sollecito e positivo riscontro, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente
Concetta Rita NIRO